

**Дорожная карта по разработке ООП на основе федеральных образовательных программ
в МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД»**

Пояснительная записка

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 №371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» образовательные организации должны разрабатывать основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами. Содержание и планируемые результаты разработанных образовательными организациями образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ. Образовательные организации должны привести ООП в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами до 01 сентября 2023 года».

Дорожная карта по разработке ООП на основе ФООП выполняет роль навигатора для реализации работы по приведению ООП, которые реализуются в МБОУ «СОШ №10 с УИФ И ТД», в соответствии с ФООП.

Цель дорожной карты: организация и координация деятельности по приведению ООП НОО, ООО и СОО. АООП НОО, АООП ООО в соответствии с ФООП НОО, ООО и СОО, ФАОП НОО, ФАОП ООО.

Дорожная карта рассчитана на период с 22 февраля 2023 года до 01.09.2023 года.

В результате реализации дорожной карты к 01 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствии с ФООП. Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- нормативно-правовое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- кадровое обеспечение;
- методическое обеспечение;
- информационное обеспечение

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. организационно-управленческое обеспечение			
Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствии с ФОП	Январь-февраль 2023 года	директор заместители директора	Приказ о создании рабочей группы по приведению ООП в соответствии с ФОП
Проведение родительских собраний с целью информирования родителей (законных представителей) о ФОП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствии с ФОП	март-апрель 2023 года	заместители директора классные руководители	выписка из протоколов родительского собрания 1-4, 5-9, 11 классов
Проведение родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО-2021 и ООП НОО, соответствующей ФОП НОО	апрель-май 2023	заместитель директора учитель	Протокол родительского собрания для будущих первоклассников
Проведение родительского собрания для будущих пятиклассников, посвященного обучению по ФГОС ООО-2021 и ООП ООО, соответствующей ФОП ООО	апрель-май 2023	заместитель директора	Протокол родительского собрания для будущих пятиклассников
Анализ действующих ООП на предмет соответствия ФОП	март-апрель 2023	заместители директора	Аналитическая записка по каждой ООП уровня образования с выводами о соответствии требованиям ФОП и рекомендациями по приведению в соответствие с ФООП
Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене	февраль-март 2023	заместители директора Библиотекарь	Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года. Оформление заказа на учебники
Изучение потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО, СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности	апрель-май 2023	рабочая группа	Аналитическая справка. Приказ об итогах анкетирования
Проведение педагогического совета, посвященного вопросам применения ФОП	апрель-май 2023	заместители директора	Протокол педагогического совета
2. Нормативно-правовое обеспечение			

Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	февраль - сентябрь 2023	Директор, заместитель директора	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП	В течение всего периода	Рабочая группа, педагоги	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП
Внесение изменений и дополнений в Устав (при необходимости)	до 01 сентября 2023 года	Директор	Устав МБОУ «СОШ №10 с УИФ И ТД»
Внести изменения в программу развития (при необходимости)	до 01 сентября 2023 года	рабочая группа	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
Экспертиза локальных актов школы в сфере образования (на несоответствие требованиям ФОП)	Январь-март 2023 года	Рабочая группа	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов Протокол педагогического совета
Рассмотрение и утверждение ООП, приведенных в соответствие с ФОП, в установленном порядке	до 01.09.2023 года	Рабочая группа, педагоги	Приказ об утверждении ООП, приведенных в соответствии с ФОП
3.Кадровое обеспечение			
Анализ укомплектованности штата для обеспечения применения ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март-май	Заместитель директора, специалист по кадрам	Аналитическая справка
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников в условиях внедрения ФОП	Февраль-март	Рабочая группа	Справка, график повышения квалификации
Составление плана повышения квалификации (переподготовки) педагогических работников по введению ФОП	Февраль-март 2023 года	Руководитель рабочей группы	План повышения квалификации педагогических работников
Распределение учебной нагрузки педагогических работников на учебный год	апрель 2023	Директор, заместитель директора	Тарификационный список
4. Мероприятия содержательного характера			
Приведение в соответствие целевого раздела ООП НОО, ООО, СОО, АООП НОО, ООО с ФОП НОО, ООО, СОО: -анализ планируемых результатов в ООП и приведение в соответствие с ФОП;	февраль-апрель 2023 года	Рабочая группа	Целевой раздел ООП НОО, ООО, СОО, АООП НОО, ООО в соответствии с ФОП НОО, ООО, СОО

-анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП и приведение в соответствие с ФОП.			
Приведение в соответствие содержательного раздела ООП НОО, ООО, СОО, АООП НОО, ООО с ФОП НОО, ООО, СОО: -внесение в ООП федеральных рабочих программ по учебным предметам; -анализ программы формирования УУД	май -июнь 2023	Рабочая группа	Содержательный раздел ООП НОО, ООО, СОО, АООП НОО, ООО с ФОП НОО, ООО, СОО
Анализ рабочей программы воспитания в ООП НОО, ООО, СОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФОП НОО, ООО, СОО.	март 2023	Рабочая группа	Рабочая программа воспитания в ООП НОО, ООО, СОО с федеральной рабочей программой воспитания ФОП НОО, ООО, СОО.
Приведение в соответствие организационного раздела ООП с ФОП: -учебный план ФОП; -календарный учебный график ФОП; -план внеурочной деятельности с ФОП	июнь 2023	Рабочая группа	организационный раздел ООП с ФОП
5. Методическое обеспечение			
Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению внедрения ФОП	март 2023 года	Рабочая группа	План методической работы
Обеспечение для педагогических работников консультационной помощь по вопросам применения ФОП	в течение всего периода	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации ООП в соответствии с ФОП	До 1 сентября 2023 года	Рабочая группа	План функционирования ВСОКО на учебный год
Формирование плана ВШК в условиях реализации ООП в соответствии с ФОП	До 1 сентября 2023 года	Рабочая группа	План ВШК на учебный год
6. Информационное обеспечение			
Ведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФОП, в том числе с размещением информации на сайте	Февраль –август 2023 года	Члены рабочей группы, классные руководители	Протоколы сайт школы
Изучение и формирование мнения родителей (законных представителей) о внедрении ФОП, представление результатов	В течение всего периода	Члены рабочей группы	страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в фойе сайт